



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА

«СвежийРай»

Повестка дня

01

ПЛАНИРОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ

02

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
РИСКОВ

03

КАЧЕСТВЕННЫЙ
АНАЛИЗ РИСКОВ

04

ПЛАНИРОВАНИЕ
РЕАГИРОВАНИЯ
НА РИСКИ

05

МОНИТОРИНГ
РИСКОВ

Планирование управления рисками

RBS (Risk Breakdown Structure)

Уровень 1 (Категория)	Уровень 2 (Подкатегория)	Примеры источников
1. Технические риски	1.1. Архитектура и интеграции	Платёжный шлюз, API системы лояльности, несовместимость версий iOS/Android
	1.2. Качество и тестирование	Недостаточное покрытие тестами, критические дефекты на релизе, проблемы производительности
	1.3. Безопасность	Уязвимости в мобильном приложении, несоответствие 152-ФЗ, утечка персональных данных
2. Внешние риски	2.1. Вендоры и подрядчики	Задержка API-документации от платёжной системы, срыв сроков интеграции с системой лояльности
	2.2. Рыночные и регуляторные	Изменение требований 152-ФЗ, рост стоимости эквайринга, действия конкурентов
3. Организационные риски	3.1. Ресурсы и команда	Уход ключевого разработчика, нехватка компетенций по интеграции, болезнь сотрудников
	3.2. Процессы и коммуникации	Несогласованность требований с заказчиком, задержка согласований, слабая обратная связь
4. Риски управления проектом	4.1. Сроки и бюджет	Жёсткий дедлайн (Чёрная Пятница), перерасход бюджета, нереалистичное планирование
	4.2. Планирование и контроль	Недостаточная детализация задач, отсутствие резервов, неэффективный мониторинг прогресса

Идентификация рисков



ID	Категория (из RBS)	Формулировка риска (Причина → Событие → Последствие)	Тип
R1	2.1. Вендоры и подрядчики	В связи с тем, что платёжная система не предоставила API-документацию в срок, существует вероятность задержки интеграции, что приведёт к срыву сроков тестирования и штрафным санкциям со стороны заказчика	Угроза
R2	1.1. Архитектура и интеграции	В связи с тем, что система лояльности заказчика использует устаревший протокол, существует вероятность несовместимости с новым мобильным приложением, что потребует дополнительных затрат на разработку адаптера	Угроза
R3	1.3. Безопасность	В связи с жёсткими требованиями 152-ФЗ, существует вероятность выявления уязвимостей при аудите безопасности, что приведёт к переносу даты запуска	Угроза
R4	3.1. Ресурсы и команда	В связи с тем, что ключевой Backend-разработчик может покинуть проект, существует вероятность потери критических знаний по интеграции, что замедлит разработку на 3–4 недели	Угроза
R5	3.2. Процессы и коммуникации	В связи с тем, что команда использует гибкий подход с короткими итерациями, существует возможность раннего выявления проблемных интеграций, что позволит скорректировать архитектуру до релиза	Возможность



Качественный анализ рисков

Матрица приоритетов

1–3 балла: Низкий
приоритет (Зелёная зона)



4–6 баллов: Средний
приоритет (Жёлтая зона)



7–9 баллов: Высокий
приоритет (Красная зона)



ID	Риск (кратко)	Вероятность (P)	Влияние (I)	Score (P×I)	Зона
R1	Задержка API-документации от платёжной системы	3 (Высокая)	3 (Высокое)	9	
R2	Несовместимость с системой лояльности	2 (Средняя)	2 (Среднее)	4	
R3	Уязвимости при аудите безопасности (152-ФЗ)	2 (Средняя)	3 (Высокое)	6	
R4	Уход ключевого Backend-разработчика	2 (Средняя)	3 (Высокое)	6	
R5	Раннее выявление проблем интеграции (возможность)	2 (Средняя)	3 (Высокое)	6	

Планирование реагирования на риски

Стратегии


- ◆ Избежание (Avoid),
- ◆ Передача (Transfer),
- ◆ Снижение (Mitigate),
- ◆ Принятие (Accept),
- ◆ Эскалация (Escalate).

Возможности

- ◆ Использование (Exploit),
- ◆ Совместное использование (Share),
- ◆ Усиление (Enhance),
- ◆ Принятие (Accept),
- ◆ Эскалация (Escalate).

Угроза 1: R1 — Задержка API-документации от платёжной системы

- ◆ Установить жёсткие контрольные точки
- ◆ Разработать заглушку (mock-сервис)
- ◆ Выделить резерв времени
- ◆ Назначить ответственного
- ◆ Эскалировать



Угроза 2: R3 — Уязвимости при аудите безопасности



- ◇ Внедрить практики Secure SDLC
- ◇ Провести предварительный аудит безопасности
- ◇ Привлечь внешнего консультанта
- ◇ Обучить команду
- ◇ Заложить резерв

Возможность 1: R5 — Раннее выявление проблем интеграции

- ◆ Запланировать spike-сессии
- ◆ Выделить выделенного интеграционного инженера
- ◆ Организовать кросс-функциональные воркшопы
- ◆ Внедрить контрактное тестирование
- ◆ Задokumentировать выявленные проблемы



Мониторинг рисков

1. Действия РМ в соответствии с процессом Monitor Risks

- Немедленная регистрация проблемы
- Активация плана реагирования
- Создание Change Request
- Оценка влияния
- Коммуникация со стейкхолдерами
- Обновление риск-регистра
- Reserve Analysis
- Risk Audit
- Lessons Learned

2. Использование резервов на непредвиденные работы (Contingency Reserves)

- ◆ Определить, был ли R1 включён в риск-регистр как известный риск
- ◆ Оценить стоимость реакции
- ◆ Списать средства из contingency reserve
- ◆ Провести Reserve Analysis
- ◆ Задokumentировать использование резерва

алгоритм действий

- Констатация факта
- Оценка потребности
- Подготовка Change Request
- Эскалация
- Анализ альтернатив
- Утверждение и выполнение
- Мониторинг

Тип резерва	Назначение	Кто управляет
Contingency Reserve	Известные риски (known unknowns)	Project Manager
Management Reserve	Неизвестные риски (unknown unknowns)	Спонсор / высшее руководство



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ваш новый project менеджер — Святослав