



РАЗРАБОТКА ВНУТРЕННЕГО HR-ПОРТАЛА.

КРАТКИЙ КУРС КАК НЕ СОЙТИ С УМА



ЦЕЛЬ КОМАНДЫ - Разработать и запустить внутренний HR-портал



РОЛИ И ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Роль	Имя (Пример)	Зона ответственности	Ключевая точка контроля
Product Owner	Анна М.	Бэклог, приоритеты, приёмка требований бизнеса, связь со стейкхолдерами HR.	АННА
Scrum Master	Дмитрий К.	Фасилитация встреч, защита команды, снятие blockers, тайминг.	ДМИТРИЙ
Backend Lead	Олег В.	Архитектура БД, API, код-ревью бэка, тех. долг, релизы.	ОЛЕГ
Backend Dev (2)	Казань / МСК	Разработка серверной логики, интеграции, юнит-тесты.	ОЛЕГ
Frontend Lead	Ирина С.	Архитектура клиентской части, UI-Kit, качество верстки.	ИРИНА
Frontend Dev	Алексей П.	Разработка интерфейсов, связь с API, багфиксинг.	ИРИНА
QA Engineer	Сергей Н.	Тест-план, регресс, автотесты (E2E), качество релиза.	СЕРГЕЙ

ПРАВИЛА КОММУНИКАЦИИ

- Каналы
- SLA по времени ответа
- Правила встреч



DEFINITION OF DONE (DoD) – когда задача считается готовой?



GROUND RULES)

(8 правил поведения



ПРОЦЕСС ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТОВ



РИТУАЛЫ И РАСПИСАНИЕ

Ритуал	Когда	Время (МСК)	Время (Армения)	Формат
Daily Standup	Каждый день	10:00	11:00	Асинхронно в Slack (бот собирает статусы). 5 минут на чтение.
Sprint Planning	Понедельник (старт спринта)	11:00	12:00	Синхронно (Meet). Обсуждаем цели и объем.
Backlog Grooming	Среда	12:00	13:00	Уточнение деталей задач с РО.
Sprint Review (Демо)	Пятница (конец спринта)	14:00	15:00	Демонстрация результата стейкхолдерам.
Retrospective	Пятница (после Демо)	15:00	16:00	Только команда, без заказчика.

СПАСИБО ЧТО
СЛУШАЛИ

Всё вырубай

